



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 140 del 18/11/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE VARIANTE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IN LOC. FRONTE 1° TRONCO, LOC. VITTORIA, LOC. CANAL IPPOLITO, LOC. VIEBASSE, LOC. COMUNI E LOC. BARCE

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **15:00** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE	Sindaco	Presente
BARBE' MARCELLO	Vice-Sindaco	Presente
ADAMI STEFANO	Assessore	Presente
BONAZZA SAMUELE	Assessore	Presente
MARTELOSSI CINZIA	Assessore	Presente
BIANCHI MELISSA	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.

Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1021 / 2020**

TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO PATRIMONIO

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE VARIANTE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IN LOC. FRONTE 1° TRONCO, LOC. VITTORIA, LOC. CANAL IPPOLITO, LOC. VIEBASSE, LOC. COMUNI E LOC. BARCE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020 ed il Bilancio Pluriennale 2020/2022;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance 2020/2022;

Premesso altresì che

con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 09/10/2012 veniva approvata la documentazione tecnica per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata, manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici del Comune di Codigoro, inclusa la fornitura di energia elettrica e delle attività connesse alla riqualificazione, alla messa a norma, all'ammodernamento tecnologico e funzionale dell'intero impianto;

a seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica suindicata, espletata dall'Agenzia Regionale Intercenter-ER, l'appalto veniva provvisoriamente aggiudicato alla Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. s.r.l., C.F. e P.I. 01157040294, con sede legale in Rovigo - frazione Borsea al Viale Della Cooperazione 5 Zona Artig. Comm.;

con comunicazione acquisita il 13/12/2013 al prot. n. 22523, l'Agenzia Regionale Intercenter-ER comunicava che la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dava esito positivo e che con determinazione dirigenziale n. 305 del 10/12/2013 sono stati approvati gli atti di gara ed il servizio di che trattasi è stato definitivamente aggiudicato alla società Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l.;

con determinazione dirigenziale n. 213 del 29/04/2014 l'Amministrazione prendeva atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui in oggetto, avvenuta da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER con determinazione dirigenziale n. 305 del 10/12/2013;

con contratto rep. segr. com. n. 15381 del 29/04/2014 veniva affidato alla Ditta aggiudicataria il servizio di gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Codigoro:

Considerato che:

a norma dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore di introdurre modificazioni degli impianti di illuminazione pubblica previsti nel progetto iniziale e che "a seguito di tali richieste l'appaltatore dovrà produrre gli elaborati progettuali con i relativi preventivi di spesa, redatti sulla base dei prezzi di riferimento individuati in Allegato E – Prezzari di riferimento, con detratta la percentuale di sconto indicata nell'offerta economica presentata dall'appaltatore in fase di gara. Tali progetti saranno sottoposti all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale";

con nota prot. n. 15636 del 08/09/2020 l'Amministrazione richiedeva all'appaltatore di predisporre il progetto definitivo/esecutivo relativo all'ampliamento degli impianti a Mezzogoro corte Seminato e corte Ernestina in loc. Vittoria e loc. Barce – rotatoria; a Caprile in loc. Canal Ippolito, Viebasse; a Pontemaodino in loc. Comuni e tra Pontemaodino e Pontelangorino in loc. Fronte I° Tronco

con prot. n. 19389 del 30/10/2020 veniva consegnato progetto esecutivo a firma dei progettisti geom. Dario Benetti e per la parte elettrica dall'ing. Demil Leonardi e del p.i. Diego Neodo;

Ritenuto:

valutare positivamente le varianti al progetto risultanti dagli elaborati predisposti ed essendo funzionali al miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica;

assegnare al Dirigente responsabile le necessarie risorse finanziarie per l'esecuzione delle opere di variante;

Ritenuto altresì di approvare gli elaborati pervenuti al Protocollo Generale dell'Ente con prot. n. 19389/2020 e predisposti dalla società appaltatrice del servizio come previsto da contratto vigente costituiti dai seguenti documenti:

- Elab. n° 01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- Elab. n° 02.1 PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC. FRONTE I° TRONCO – 1° tratto
- Elab. n° 02.2 PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC. FRONTE I° TRONCO – 2° tratto
- Elab. n° 02.3 PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CORTE SEMINIATO
- Elab. n° 02.4 PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CORTE ERNESTINA
- Elab. n° 02.5 PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC: CANAL IPPOLITO
- Elab. n° 02.6 PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC: VIEBASSE

Elab. n° 02.7	PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC: COMUNI
Elab. n° 02.8	PLANIMETRIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOC. BARCE - rotatoria
Elab. n° 03	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Elab. n° 04	QUADRO ECONOMICO
Elab. n° 05	PIANO DI MANUTENZIONE
Elab. n° 06	CRONOPROGRAMMA
Elab. n° 07	DIMENSIONAMENTO LINEE
Elab. n° 08	RELAZIONE CALCOLI ILLUMINOTECNICI
Elab. n° 09	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Elab. n° 10	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Elab. n° 11	CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Visti:

il parere di competenza rilasciato dalla Provincia di Ferrara n. 1659 del 22/10/20 acquisito al prot. n. 18918 in data 22/10/2020 per quanto riguarda la viabilità

il parere di competenza rilasciato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara n. 15956 del 28/10/20 Concessione n. 401594 acquisito al prot. n. 19284 in data 29/10/2020 per quanto riguarda i canali di scolo;

Visto il parere favorevole della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara pervenuto in data 13/11/2020 con prot. 20332

l'autorizzazione paesaggistica n. 6/2020 richiesta con istanza prot. n. 17170 in data 29/09/20 e rilasciata in data 16/11/2020.

Accertato che:

i prezzi utilizzati per la quantificazione delle opere in variante sono stati desunti per la maggior parte dai prezzi presentati in sede di gara al netto del ribasso di offerta pari al 36,76% così come stabilito dall'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto e per alcuni altri mediante la compilazione delle singole analisi dei prezzi;

che le opere ricomprese sono quelle richieste dall'Amministrazione Comunale e che i prezzi applicati risultano congrui;

Visto il quadro economico delle opere è possibile accertare che:

l'importo complessivo della spesa in aumento per la quota investimento relativa al servizio di gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica ammonta ad €. 107.000,00 ;

Visto l'art 23 del capitolato speciale di appalto allegato al contratto il quale prevede "Per quanto riguarda l'aspetto economico degli interventi anzidetti, l'Amministrazione potrà scegliere secondo tre formule distinte:

a) il pagamento diretto, in un'unica soluzione comunque subordinato all'esito del collaudo, e non oltre 90 gg dalla data dello stesso;

b) il pagamento diretto, per stati d'avanzamento dei lavori o rateizzato in un arco di tempo concordato con l'Appaltatore, e non oltre la scadenza temporale del contratto del presente appalto. Il pagamento resta comunque subordinato all'esito del collaudo;

c) l'integrazione del canone annuo, per la sola quota di ammortamento, per un importo calcolato sulla base del costo preventivato dei lavori, comprensivi di IVA, e del tasso d'interesse previsto dall'appaltatore in sede di offerta (Piano di Ammortamento)."

Preso atto che l'Amministrazione intende avvalersi della soluzione c) la quale comporta, secondo quanto sopra indicato, una maggiorazione ai canoni annuali dall'attivazione degli impianti fino al termine del contratto, prevista in €. 107.000,00 per la sola quota capitale oltre agli interessi, da aggiornarsi come segue:

anno 2020 invariato €. 130.455,16 + IVA 10%

anno 2021: (attivazione servizio negli ultimi tre trimestri) €. 141.923,67 + IVA 10% (€. 130.455,16 + €. 11.468,51)

anni 2022/2028 annualità completa ammortamento €. 145.746,50 + IVA 10% (€. 130.455,16 + €. 15.291,34)

anno 2029 (periodo dal 01/01 a scadenza 30/04 – quadrimestre) €. 53.417,75 + IVA 10% (45.772,08 + €. 7.645,67)

Ravvisata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere alla realizzazione delle opere di miglioramento dell'illuminazione pubblica;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;

DELIBERA

1. richiamare le premesse a costituire parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo;
2. di approvare la perizia di variante elaborata dalla società Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l. di cui al progetto presentato ed acquisito al prot. n. 19389 in data 30/10/2020 secondo gli elaborati descritti in premessa, depositati agli atti, per un importo complessivo da quadro economico di €. 107.000,00 (IVA esclusa) così distinto: per lavori €. 103.829,94; per oneri sicurezza €. 3.114,90 e per arrotondamenti €. 55,16;
3. di dare atto che per i lavori la maggior spesa verrà integrata mediante aumento del canone annuo per la sola quota di ammortamento calcolata nel rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto e determinato come in premessa;
4. di dare atto che le ulteriori somme trovano copertura nelle somme già stanziare nel quadro economico di progetto e suddivise come segue (esclusa IVA 10%):

anno 2020 invariato €. 130.455,16 + IVA 10%

anno 2021: (attivazione servizio negli ultimi tre trimestri) €. 141.923,67 + IVA 10% (€. 130.455,16 + €. 11.468,51)

anni 2022/2028 annualità completa ammortamento €. 145.746,50 + IVA 10% (€. 130.455,16 + €. 15.291,34)

anno 2029 (periodo dal 01/01 a scadenza 30/04 – quadrimestre) €. 53.417,75 + IVA 10% (45.772,08 + €. 7.645,67)
5. di assegnare al Dirigente responsabile le necessarie risorse finanziarie per l'esecuzione delle opere di variante;
6. di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di procedere alla realizzazione delle opere di miglioramento dell'illuminazione pubblica.

Il Responsabile del Settore
(GHIRARDINI ALESSANDRO)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n 82/2005 e s.m.i.)*

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.

Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

Proposta N. 2020 / 1021
SERVIZIO PATRIMONIO

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE VARIANTE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IN LOC. FRONTE I° TRONCO, LOC. VITTORIA, LOC. CANAL IPPOLITO, LOC. VIEBASSE, LOC. COMUNI E LOC. BARCE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/11/2020

IL DIRIGENTE
GHIRARDINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

Proposta N. 2020 / 1021
SERVIZIO PATRIMONIO

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE VARIANTE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IN LOC. FRONTE I° TRONCO, LOC. VITTORIA, LOC. CANAL IPPOLITO, LOC. VIEBASSE, LOC. COMUNI E LOC. BARCE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere *FAVOREVOLE*

Lì, 17/11/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione di Giunta comunale N. 140 del 18/11/2020

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE VARIANTE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IN LOC. FRONTE 1° TRONCO, LOC. VITTORIA, LOC. CANAL IPPOLITO, LOC. VIEBASSE, LOC. COMUNI E LOC. BARCE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, \$
{documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

IL SEGRETARIO GENERALE
\${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta comunale N. 140 del 18/11/2020

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE VARIANTE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IN LOC. FRONTE 1° TRONCO, LOC. VITTORIA, LOC. CANAL IPPOLITO, LOC. VIEBASSE, LOC. COMUNI E LOC. BARCE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio telematico di questo Comune a partire dal 20/11/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 11/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*